

Số: /QĐ-SNNMT

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: **Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán xây dựng, bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 809/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 về việc phê duyệt dự án Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025; số 82/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025; số 857/QĐ-UBND ngày 08/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-SNNMT ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Khoáng sản tại Tờ trình số 02/TTr-TNKS ngày 10/4/2026 và đề nghị của phòng Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

Điều 2. 1. Giao phòng Tài nguyên và Khoáng sản chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đã được phê duyệt trong Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Xây dựng nội dung Biên bản thương thảo hợp đồng và dự thảo nội dung Hợp đồng để làm cơ sở trình Giám đốc Sở ký Biên bản thương thảo hợp đồng và Hợp đồng với nhà thầu tư vấn thực hiện các gói thầu thuộc dự án theo quy định.

2. Giao phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu Giám đốc Sở thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện các gói thầu thuộc dự án; hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tài nguyên và Khoáng sản và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GDS; Phó GDS (Ô.Phát);
- VPS: Đăng tải công khai lên trang website của Sở theo quy định;
- P.TNKS;
- Lưu: VT, KHTC^{Thẩm}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Quang Phát

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN: KIỂM KÊ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC NINH, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNNMT ngày /4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh	Gói thầu số 01: Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2030	9.066.481	Sự nghiệp kinh tế	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2025	10 ngày	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đánh giá HSDT gói thầu Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2030	4.533.240	Sự nghiệp kinh tế	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2025	10 ngày	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn đến năm 2030	2.266.620.147	Sự nghiệp kinh tế	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2025	45 ngày	Theo đơn giá có định	120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất	Không đề xuất

Tổng giá gói thầu: 2.280.219.868 đồng (Hai tỷ, hai trăm tám mươi triệu, hai trăm mười chín nghìn, tám trăm sáu mươi tám đồng), đã bao gồm thuế VAT.

