

Số: /BC-SNNMT

Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2696/UBND-KTN ngày 26/3/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục giao đất, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất và các nội dung khác có liên quan; xây dựng đề cương, biểu mẫu tổng hợp gửi UBND các xã, phường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; tổng hợp báo cáo; tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Ngày 07/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 3516/STNMT-QLĐĐ về hướng dẫn một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gửi UBND các xã, phường, Trung tâm phát triển quỹ đất.

Ngày 07/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 2592/SNNMT-QLĐĐ gửi UBND các xã, phường, Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát, tổng hợp dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã, phường gửi Sở làm căn cứ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả tổng hợp các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 49 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; việc xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (chi tiết tại biểu tổng hợp số 01).

- Có 46 dự án đã hoàn thiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, khu đất, thửa đất chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; việc xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (chi tiết tại biểu tổng hợp số 02).

- Có 64 dự án đã hoàn thiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, khu đất, thửa đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; việc xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (*chi tiết tại biểu tổng hợp số 03*).

- Có 11 dự án được giao cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và đang đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (*chi tiết tại biểu tổng hợp số 4*).

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (b.c);
- GD Sở, các PGD Sở;
- UBND xã, phường;
- TTPTQĐ và các Chi nhánh;
- Lưu: VT; phòng QLĐĐ (Tuyết, Thúy).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Quang Huy